

Сведения о результатах реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период

Паспорт инновационного проекта

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Дистанционное обучение – образование для всех»
2	Руководитель проекта	Анцигина Анна Михайловна
3	Образовательные организации-соисполнители проекта (при наличии/ обязательно для региональных инновационных площадок, реализующих проект (программу) самостоятельно) с определением функций каждой образовательной организации	1. Комитет по образованию Седельниковского района 2. МБОУ ДО «Седельниковский ДДТ» 3. Региональный модельный Центр дополнительного образования детей Омской области 4. Образовательные организации Седельниковского района
II. Описание проекта		
4	Цель реализации проекта	Повышения качества и доступности обучения за счет использования дистанционных образовательных технологий
5	Задачи проекта	1. Разработать модель организации дистанционных курсов в Центре «Точка роста». 2. Обеспечить повышение квалификации сотрудников, осуществляющих дистанционное обучение. 3. Сформировать банк электронных образовательных модулей для обучающихся. 4. Апробировать разнообразные формы дистанционной поддержки в образовательном процессе. 5. Разработать методические рекомендации о внедрении дистанционных образовательных технологий в практику работы Центра «Точка роста».
6	Показатели проекта (количественные и качественные)	Основанием определения показателей эффективности проекта являются: -количество обучающихся, получивших образование с применением дистанционных образовательных технологий (за весь период осуществления Проекта); -доля образовательных программ, реализующихся в Центре «Точка роста» с использованием дистанционных образовательных технологий; -количество разработанных дистанционных курсов по различным направлениям Центра - количество педагогов, принимающих участие в реализации Проекта -количество педагогов, прошедших повышение квалификации по дистанционным образовательным технологиям.

7	Продукт проекта	«Дистанционные курсы для сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями»		
8	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	Январь 2023	Декабрь 2023
		1 этап Подготовительный: (изучение литературы, исследований по проблеме введения дистанционных курсов, создание необходимых для реализации и внедрения проекта условий, разработка нормативно-правовой базы).	Март 2023	Апрель 2023
		2 этап Основной: (этап реализации проекта)	Май 2023	Октябрь 2023
		3 этап Заключительный: (анализ проведенной работы, систематизация полученных результатов, обобщение и распространение опыта, проектирование дальнейшей деятельности с учетом полученных результатов)	Октябрь 2023	Ноябрь 2023

Отчет о реализации проекта

Задача инновационного проекта	Показатели инновационного проекта, соответствующие задаче проекта	Мероприятия по реализации инновационного проекта за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком (мероприятия, не предусматривающие продуктов инновационной деятельности в отчет не включать)	Основные продукты по итогам реализации мероприятий (образовательные программы, документы, методические рекомендации). Ссылки на материалы (материалы должны быть размещены на сайте ОО и представлена ссылка на файл в формате ПДФ)
1. Разработать модель организации дистанционных курсов в Центре «Точка роста»	-количество обучающихся, получивших образование с применением дистанционных образовательных технологий (за весь период осуществления Проекта); -доля образовательных программ, реализующихся в Центре «Точка роста» с использованием дистанционных образовательных технологий	- На сегодня программа «Лабиринты творчества» реализована через АИС Навигатор дополнительного образования на платформе Вебинар; - Программа «Юный блогер» проходит очно на базе Центра «Точка роста»; - «Мир трехмерных моделей II» реализуется дистанционно через платформу Гугл.	- Методическая разработка по реализации модели дистанционного обучения; Ссылка http://ou1.sed.obr55.ru/files/2023/10/МЕТОДИЧЕСКИЕ-РЕКОМЕНДАЦИИ-ПО-ОРГАНИЗАЦИИ-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО-ПРОЦЕССА.pdf - Занятия по расписанию сетевого взаимодействия с образовательных организаций Седельниковского района с применением дистанционных образовательных технологий (55 обучающихся). https://ok.ru/group/56691744309471
2. Обеспечить повышение квалификации сотрудников, осуществляющих дистанционное обучение.	-количество педагогов, прошедших повышение квалификации по дистанционным образовательным технологиям.	100 % прошедших повышение квалификации по дистанционным образовательным технологиям	Удостоверение о прохождении курсов http://ou1.sed.obr55.ru/педагоги/
3. Разработать методические	-количество разработанных	- 3 программы (сетевая «Юный блогер», дистанционная «Мир	Ссылка на программы http://ou1.sed.obr55.ru/рип-инко-

рекомендации о внедрении дистанционных образовательных технологий в практику работы Центра «Точка роста».	дистанционных курсов по различным направлениям Центра - количество педагогов, принимающих участие в реализации Проекта	трехмерных моделей П», очно-дистанционная «Лабиринты творчества») реализуются.	дополнительное-образование/ Ссылка на разработку http://ou1.sed.obr55.ru/files/2023/10/МОДЕЛИ-ДИСТАНЦИОННОГО-ОБУЧЕНИЯ.pdf
---	--	--	--

Продуктами инновационной деятельности являются, например: методические рекомендации; программы; разработанные кейсы, модели; учебно-дидактические материалы; онлайн-курсы; кейсы, чек-лист и др.