

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «Седельниковская СШ №1»  
Охапкина М.А.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
МБОУ «Седельниковская СШ №1»

I. Общая информация						
1	Наименование проекта	Цифровая среда образовательного учреждения: формирование ключевых компетенций 21 века				
2	Вид проекта	Управленческий				
3	Руководитель проекта	Охапкина Марина Александровна				
4	Заместитель руководителя проекта	Коршукова Татьяна Викторовна				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес эл. почты	Номер тел.
		1	Соловьева Елена Петровна	Учитель русского языка и литературы	<a href="mailto:Lenka.skazka@mail.ru">Lenka.skazka@mail.ru</a>	89293684377
		2	Кирилова Татьяна Николаевна	Учитель начальных классов МБОУ «Седельниковская СШ №1»	<a href="mailto:Tatyana.kirilova.1980@mail.ru">Tatyana.kirilova.1980@mail.ru</a>	89081188702
		3	Корх Виктория Викторовна	Учитель начальных классов МБОУ «Седельниковская СШ №1»	<a href="mailto:sergei.korh@mail.ru">sergei.korh@mail.ru</a>	89507822146
		4	Ересько Екатерина Александровна	Учитель начальных классов МБОУ «Седельниковская СШ №1»	<a href="mailto:ereskoe@bk.ru">ereskoe@bk.ru</a>	89236874520
		5	Кукс Ирина	Учитель начальных классов	<a href="mailto:ira.kuks.75@mail.ru">ira.kuks.75@mail.ru</a>	89083141793

		Владимировна	МБОУ «Седельниковская СШ № 1»		
	6	Артушенко Наталья Викторовна	Учитель начальных классов МБОУ «Седельниковская СШ № 1»	<a href="mailto:artushenko_n@list.ru">artushenko_n@list.ru</a>	89043241503
	7	Коршукова Лариса Ивановна	Учитель начальных классов МБОУ «Седельниковская СШ № 1»	<a href="mailto:Korschukova.Larisa@yandex.ru">Korschukova.Larisa@yandex.ru</a>	89081043767
	8	Анушенко Марина Юрьевна	Учитель начальных классов МБОУ «Седельниковская СШ № 1»	<a href="mailto:marina.anushenko@mail.ru">marina.anushenko@mail.ru</a>	89048232626
	9	Яук Наталья Васильевна	Учитель начальных классов МБОУ «Седельниковская СШ № 1»	<a href="mailto:yauk@list.ru">yauk@list.ru</a>	89503380792
	10	Граненко Елена Васильевна	Учитель начальных классов МБОУ «Седельниковская СШ №1»	<a href="mailto:granenkoev@mail.ru">granenkoev@mail.ru</a>	89503310683
	11	Бернгард Наталья Ивановна	Учитель начальных классов МБОУ «Седельниковская СШ № 1»	<a href="mailto:berngard_natalya@mail.ru">berngard_natalya@mail.ru</a>	89081167554
	12	Лебеденко Елена Васильевна	Учитель математики МБОУ «Седельниковская СШ № 1»	<a href="mailto:lebedenkoev@mail.ru">lebedenkoev@mail.ru</a>	89507842368
	13	Куксенко Татьяна Владимировна	Учитель математики МБОУ «Седельниковская СШ № 1»	<a href="mailto:tatyana.kuksenko98@mail.ru">tatyana.kuksenko98@mail.ru</a>	89620527139

	14	Андреев Андрей Владимирович	Учитель физики МБОУ «Седельниковская СШ № 1»	<a href="mailto:andrey-fiz@mail.ru">andrey-fiz@mail.ru</a>	89043293289
	15	Ковель Светлана Александровна	Учитель информатики МБОУ «Седельниковская СШ № 1»	<a href="mailto:zvjato4ek@mail.ru">zvjato4ek@mail.ru</a>	89507815957
	16	Дербенева Валентина Владимировна	учитель технологии МБОУ «Седельниковская СШ № 1»	<a href="mailto:valya.derbeneva@yandex.ru">valya.derbeneva@yandex.ru</a>	89503309448
	17	Ширяева Светлана Михайловна	Учитель географии МБОУ «Седельниковская СШ №1»	<a href="mailto:voronko1971@mail.ru">voronko1971@mail.ru</a>	89081085895
	18	Черномаз Олег Сергеевич	Учитель физической культуры МБОУ «Седельниковская СШ №1»	<a href="mailto:Chernomaz1999@bk.ru">Chernomaz1999@bk.ru</a>	89236835069
	19	Малахова Анна Юрьевна	педагог-библиотекарь МБОУ «Седельниковская СШ №1»	<a href="mailto:malax2018@mail.ru">malax2018@mail.ru</a>	89081106739
	20	Лисенкова Елена Александровна	учитель иностранного языка МБОУ «Седельниковская СШ №1»	<a href="mailto:mums59@mail.ru">mums59@mail.ru</a>	89620376435
	21	Пушко Любовь Викторовна	учитель иностранного языка МБОУ «Седельниковская СШ №1»	<a href="mailto:pushkoly@mail.ru">pushkoly@mail.ru</a>	89503314110
	22	Усько Валентина Викторовна	учитель иностранного языка МБОУ «Седельниковская СШ	<a href="mailto:uskovado@do.obr55.">uskovado@do.obr55.</a>	89622313554

			№1»		
	23	Исаченко Александр Геннадьевич	Учитель ОБЖ и технологии МБОУ «Седельниковская СШ №1»	<a href="mailto:isachenkosash@yandex.ru">isachenkosash@yandex.ru</a>	89048234573
	24	Грибова Анна Николаевна	Учитель обществознания МБОУ «Седельниковская СШ №1»	<a href="mailto:gribova0@list.ru">gribova0@list.ru</a>	89505194737
	25	Шалыгина Ольга Васильевна	Педагог дополнительного образования МБОУ «Седельниковская СШ №1»	votinov-85@mail.ru	89507832169
	26	Поникаровская Евгения Станиславовна	Старшая вожатая МБОУ «Седельниковская СШ №1»	eponik87@inbox.ru	89088029663
	27	Пенкина Татьяна Ивановна	Учитель химии и биологии МБОУ «Седельниковская СШ №1»	penkina1956@mail.ru	89236943875
	28	Гусева Мария Николаевна	Учитель математики МБОУ «Седельниковская СШ №1»	marija.guseva1962@mail.ru	89659765020
6	Администратор проекта	Ковель С.А., педагог-организатор ИТ			
7	Координаторы проекта	Мецлер Л.Н., заместитель директора по УВР, Шмакова Т.В., заместитель директора по ВР			
<b>II. Описание проекта</b>					
8	Цель реализации проекта	Обеспечить к 2026 году адаптацию педагогов и обучающихся к работе в цифровой образовательной среде, преодолеть ограниченность доступных в школьном обучении образовательных ресурсов для больших возможностей выпускникам выработать компетенции XXI века			
9	Задачи проекта	1. Обеспечить образовательное учреждение новыми цифровыми образовательными ресурсами, обновить школьную инфраструктуру.			

		2. Сформировать цифровую компетентность у педагогов и обучающихся. 3. Совершенствовать образовательный процесс через цифровую трансформацию.		
10	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	1. Количество проведенных открытых мероприятий с применением цифровых образовательных ресурсов – не менее 5 ежегодно. 2. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам внедрения и использования цифровых образовательных ресурсов – 100 %. 3. Доля педагогов, применяемых новые формы, методы, технологии, средства обучения в условиях цифровой образовательной среды – 70%. 4. Доля обучающихся, использующих образовательные платформы Учи.ру, Фоксфард, ЯКласс и другие – не менее 80%.		
11	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	01.09.2021 г.	30.12.2026
		1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта	01.09.2021 г.	01.06.2022 г.
		2 этап. Реализация проекта	01.06.2022 г.	01.06.2026 г.
		3 этап.	01.06.2026 г.	30.12.2026 г.
12	Основные риски реализации проекта	- неготовность педагогов к цифровизации школьного образования - низкая компетентность педагогов и администрации в IT-технологиях		

### План мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
<b>1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта</b>				
1	Обновление школьной инфраструктуры (компьютерное и интерактивное оборудование в образовательном процессе)	Сентябрь-декабрь 2021 г.	Обновленная инфраструктуры в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»	Охапкина М.А., директор

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
2	Анализ цифровых ресурсов учреждений, сбор информации о лучших практиках по теме проектного исследования, сопоставительный анализ данных	Сентябрь-декабрь 2021 г.	Банк цифровых ресурсов, лучших практик по теме проектного исследования	Ковель С.А., педагог-организатор ИТ
3	Разработка и внедрение системы мотивирования и стимулирования продвинутых педагогов, профессиональных сообществ	Январь 2022 г.	Внесение изменений в Положение об оплате труда	Охупкина М.А., директор Артушенко Н.В., председатель профсоюзного комитета
4	Курсовая переподготовка педагогов по вопросам цифровой образовательной среды и трансформации	Сентябрь-декабрь 2021 г.	Удостоверения о прохождении курсов КПК	Педагоги ОУ
5	Кейс «Формирование цифровой компетентности работников школы»	Февраль 2022 г.	Количество педагогов, адаптированных к работе в цифровой образовательной среде составит 100%.	Коршукова Т.В., заместитель директора по УВР Ковель С.А., педагог-организатор ИТ
6	Кейс «Формирование цифровой компетентности участников образовательных отношений»	Апрель 2022 г.	Количество педагогов, адаптированных к работе в цифровой образовательной среде составит 100%.	Коршукова Т.В., заместитель директора по УВР Ковель С.А., педагог-организатор ИТ
7	Педагогический анализ состояния учебно - воспитательного процесса в школе, планирование работы, организация деятельности школы, внутришкольного контроля и регулирования жизнедеятельности коллектива школы.	Май-июнь 2022 г.	Разработаны личные сайты учителей, сайты методических объединений. Создание виртуальных групп родителей по вопросам образования и воспитания, а также организационно – хозяйственным вопросам	Коршукова Т.В., заместитель директора по УВР Мецлер Л.Н., заместитель директора по УВР Шмакова Т.В., заместитель директора по ВР
<b>2 этап. Реализация проекта</b>				

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1	Разработка и реализация курсов, способствующих развитию обучающихся в вопросах цифровых технологий «Робототехника», «3Дмоделирование» и т.д.	Август 2022 г.	Разработаны курсы по вопросам цифровых технологий	Анцигина А.А., педагог-организатор ЦОЦ и ГП «Точка роста» Шмакова Т.В., заместитель директора
2	Кейс «Инновационное использование цифровых технологий (на уровне изменения и преобразования)»	Сентябрь 2022 г.	Количество педагогов, адаптированных к работе в цифровой образовательной среде составит 100%.	Коршукова Т.В., заместитель директора по УВР Ковель С.А., педагог-организатор ИТ
3	Создать школьную локальную сеть	До 2024 г.	Локальная сеть	Охапкина М.А., директор
4	Педагогический пробег «Апробирование новых инструментов цифрового образования»	Октябрь 2022 г. – октябрь 2024 г.	Банк данных открытых уроков на сайте ОУ	Педагоги ОУ
5	Мастер – класс «Формирование цифровой компетентности обучающихся»	Февраль 2023 г.	Регистрация обучающихся на образовательных различных платформах	Педагоги ОУ, классные руководители
6	Мастер-класс «Формирование цифровой компетентности родителей»	Апрель 2023 г.	Памятка родителям о цифровых образовательных ресурсах	Классные руководители
7	Создание информационной среды в пространстве ОУ	Июнь – август 2023 г.	Создание коворкинг-зоны, инфо-зоны	Охапкина М.А., директор Шмакова Т.В., заместитель директора по ВР
8	Организация и проведение уроков с использованием цифровых технологий (геймификация, иммерсивное обучение)	Сентябрь 2023 г. – май 2024 г.	Банк данных открытых уроков на сайте ОУ	Педагоги ОУ
9	Использование цифровой среды для реализации индивидуального и персонифицированного подхода в	Сентябрь 2024 г – май 2025 г.	Цифровые копии уроков	Педагоги ОУ

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	обучении и воспитании и повышения качества внутришкольного контроля			
10	Внедрение передовых практик цифровой трансформации	Сентябрь 2025 г – май 2026 г.	Распространение педагогических практик на уровне района и области	Заместители директора
<b>3 этап. Рефлексивно-оценочный</b>				
1	Контроль и оценка уровня образовательных результатов, изучение общественного мнения по вопросам образования и воспитания посредством цифровых технологий	Сентябрь – октябрь 2026 г.	Системы электронного опроса и тестирования	Заместители директора
2	Трансляция опыта в профессиональном сообществе	Сентябрь-декабрь 2026 г.	Статьи в журналы, сборники, газету, выступления на ассоциациях	Педагоги ОУ